


# KAYNAK GENEL GÖRÜNÜMÜ


## KAYNAK İSTATİSTİKLERİ

Tüm çalışma kaynaklarına ait çalışma durumu.



## ÇALIŞMA DURUMU

Tüm çalışma kaynakları tarafından tamamlanan çalışma yüzdesi.



## KAYNAK DURUMU

Tüm çalışma kaynaklarına ait kalan çalışma.

Ad	Başlangıç	Bitiş	Kalan Çalışma
GESER PAREX A.Ş. Satın Alma Departmanı	Pzt 23.01.17	Çar 25.01.17	56 sa
Zübeyde Hanım Ortaokulunun Yönetim Kurulu	Sal 8.11.16	Pzt 23.01.17	200 sa
İç Mimar	Pzt 2.01.17	Cum 6.01.17	96 sa
İnşaat Yöneticisi	Çar 9.11.16	Çar 1.02.17	200 sa
Zübeyde Hanım Ortaokulunun Müdürü	Sal 29.11.16	Pzt 23.01.17	40 sa
İç Cephe Çalışanları	Per 19.01.17	Cum 3.02.17	160 sa
Alauç A.Ş. Tasarım Ekibi	Cum 30.12.16	Pzt 2.01.17	16 sa
Alauç A.Ş. Satın Alma Departmanı	Per 2.02.17	Pzt 20.03.17	264 sa

Alauç A.Ş. Satın Alma Departmanı	Per 2.02.17	Pzt 20.03.17	264 sa
Alauç A.Ş. Proje Yöneticisi	Sal 8.11.16	Per 12.01.17	232 sa
Apple inc. Satın Alma Departmanı	Per 2.02.17	Pzt 20.03.17	264 sa
Zübeyde Hanım Ortaokulu Eğitim Teknoloğu	Cum 6.01.17	Pzt 2.10.17	256 sa
Alauç A.Ş. Yazılım Test Ekibi	Çar 11.01.17	Sal 8.08.17	200 sa
Alauç A.Ş. Teknik Kurulum Ekibi	Cum 6.01.17	Sal 12.09.17	1.680 sa
Alauç A.Ş. Yazılım Geliştirme Ekibi Lideri	Per 10.11.16	Çar 30.11.16	120 sa
Alauç A.Ş. Yazılım Mühendisleri	Per 10.11.16	Sal 14.03.17	720 sa